



HỘI ĐỒNG DOANH NHÂN HỒ MAI TP. HCM

Số: 02/BB-HDNHM

V/v Dự thảo đề xuất xây dựng website Hội đồng Doanh nhân Hồ Mai Tp. HCM

DỰ THẢO ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG WEBSITE

I. MỤC TIÊU XÂY DỰNG

Website là kênh thông tin chính thức của Hội Đồng Doanh Nhân Hồ Mai Tp HCM nhằm kết nối cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp và các thể hệ người họ Mai trong địa bàn, góp phần thúc đẩy giao thương, chia sẻ tri thức, lan tỏa giá trị tốt đẹp và phát triển bền vững.

Website tập trung vào các tính năng về KẾT NỐI CHIỀU SÂU theo tôn chỉ hoạt động của Hội
Nhiệm vụ chính của kênh website:

- Nền tảng kết nối chiều sâu giữa các doanh nhân, doanh nghiệp trong dòng họ Mai.
- Kênh chia sẻ tri thức, kinh nghiệm kinh doanh và sáng kiến cộng đồng.
- Công cụ phụng - hỗ trợ chuyên gia, đồng hành doanh nghiệp nhỏ cùng phát triển.
- Cổng thông tin & truyền thông chính thức của Hội Đồng Doanh nhân Hồ Mai TP. HCM.
- Nền tảng tổ chức sự kiện, khảo sát và xúc tiến thương mại.

II. ĐƯỜNG LINK TRUY CẬP

- Sử dụng thêm tên miền maihcm.com và mainews.com để dễ dàng truy cập website
 - Sử dụng Zalo OA Mai Friends làm kênh Zalo thông báo các thông tin của hội
- 1 - link chính: doanhnhanhomaihcm.vn - 2 - link truy cập nhanh: maihcm.com và mainews.com



III. CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH

Bao gồm 11 tính năng, chia thành 2 nhóm chính:

Nhóm tính năng quan trọng và khác biệt so với website thông thường (Kết nối - Chia sẻ - Phụng sự):

- 1: Kết nối Doanh Nhân (Danh bạ doanh nghiệp)

1.1 Ngành nghề

1.2 Bản đồ Online các DN (về vị trí các Văn phòng Công ty, nhà xưởng của các DN Hội Viên)

1.3 Chức năng kết nối doanh nhân

1.4 Diễn đàn ý tưởng: Gửi lên các ý tưởng kinh doanh, nhu cầu tìm kiếm đối tác

1.5 Đăng ký nhu cầu mua hàng, bán hàng, tìm đối tác- đại lý - nhà phân phối

- 2: Thông tin sự kiện (Bao gồm các tiện ích: tính năng khảo sát, thu thập thông tin sự kiện, Check-in, Form và biểu mẫu)

- 3: Hỏi đáp chuyên gia (Trao đổi, nhờ hỗ trợ về các vấn đề liên quan đến Doanh nghiệp)

- 4: Chương trình hỗ trợ (Định kỳ sẽ cập nhật từ các DN Hội viên: việc làm, trao tặng, đào tạo,...)

- 5: Câu chuyện doanh nhân

Các mục khác:

- 6: Tin tức - sự kiện

- 7: Hoạt động doanh nghiệp Hội viên

- 8: Đăng ký thành viên

8.1 Đăng ký thành viên, hồ sơ cá nhân, lịch sử tham gia sự kiện, điểm đóng góp cộng đồng

- 9: Quảng cáo và tài trợ (Treo banner quảng cáo và các gói tài trợ)

- 10: Thư viện tài liệu của Hội (video, hình ảnh, bài post, tài liệu)

- 11: Hệ thống thông báo

11.1 Thông báo sự kiện.

11.2 Thông báo họp.

11.3 Chúc mừng sinh nhật hội viên.

11.4 Chúc mừng thành lập doanh nghiệp.

11.5 Thông báo các sự kiện khác.

IV. GIAO DIỆN SỬ DỤNG (tương thích cho nhiều thiết bị và màn hình)



V. LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI

Lộ trình triển khai dự kiến 11 tuần	
HẠNG MỤC	THỜI GIAN
Bước 1: Khởi tạo hosting, đăng ký tên miền và các khâu chuẩn bị	Tuần thứ 1
Bước 2: Thống nhất danh sách các tính năng chính của trang web	
Bước 3: Triển khai thiết kế giao diện cho desktop và mobile	Tuần thứ 2-3
Bước 4: Tiến hành lập trình giao diện desktop	
Bước 5: Bổ sung nội dung vào trang web	Tuần thứ 4-5
Bước 6: Nghiệm thu giao diện desktop	
Bước 7: Triển khai lập trình giao diện mobile	Tuần thứ 6
Bước 8: Nghiệm thu giao diện mobile	
Bước 9: Triển khai các tính năng hệ thống	Tuần thứ 7-8
9.1 Thông báo (qua Zalo OA, email)	
9.2 Đăng ký hội viên	
9.3 Hỏi đáp, hỗ trợ online	
9.4 Hệ thống công văn, biểu mẫu	
Bước 10: Nghiệm thu toàn bộ website	Tuần thứ 9-10
Bước 11: Kiểm thử, chạy thử nghiệm tinh chỉnh website	
Bước 12: Đưa vào hoạt động chính thức	Tuần thứ 11

VI. NHÂN SỰ TRIỂN KHAI:

1. BAN CỐ VẤN

- Anh Mai Phúc
- Chị Mai Thị Thùy Linh

2. TEAM TRIỂN KHAI DỰ ÁN

- Mai Thị Thùy Linh - Phụ trách về hình ảnh, video, content
- Mai Đại Triều - Phụ trách chính về kỹ thuật và tiến độ coding
- Trần Hà Thiên Ý - Phụ trách về thu thập thông tin cung cấp cho dự án

3. TEAM HỖ TRỢ

- Đội ngũ team marketing - Vạn Mộc Wellness - Mai Thị Thùy Linh (03 người)
- Đội ngũ team kỹ thuật - Docean Solution - Mai Đại triều (02 người)

BIÊN BẢN HỌP - DỰ ÁN WEBSITE HỘI

Ngày 15 tháng 6 năm 2026

I. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM

Thời gian: 15 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 6 năm 2026

Địa điểm: Số 226/32 đường Lê Văn Sỹ, Phường Tân Sơn Hòa

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Chủ trì: Ông Mai Văn Phúc - Phó Chủ tịch Thường trực Hội

Thư ký: Bà Trần Hà Thiên Ý

Thành phần: Bà Mai Thị Thùy Linh và Ông Mai Đại Triều

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

STT	HẠNG MỤC	CHI TIẾT / NỘI DUNG	NGƯỜI PHỤ TRÁCH	TRẠNG THÁI	GHI CHÚ
1. TÍNH NĂNG MỚI CẦN XÂY DỰNG					
1	Tuyển dụng – Việc làm	Thêm mục Tuyển dụng – Việc làm trên website. Hội viên có thể đăng tin tuyển dụng / tìm việc trong cộng đồng họ Mai.	Mai Đại Triều / Mai Ngọc Ánh	 Chờ thiết kế	Ưu tiên kết nối nội bộ Hội viên trước
2	Hội Giao thương – Cầu nối cung cầu	Doanh nhân có nhu cầu mua/bán/hợp tác có thể đăng lên trong thời hạn nhất định. Quản trị viên xét duyệt trước khi hiển thị.	Mai Đại Triều / Mai Văn Thắng	 Chờ thiết kế	Xác định thời hạn hiển thị cho mỗi tin đăng
3	Kết nối Doanh nhân – Sự kiện	Tổng hợp tất cả sự kiện, doanh nghiệp, doanh nhân/Hội. Doanh nhân/DN có thể tự đề xuất sự kiện/chương trình, đăng ký qua web, quản trị viên xét duyệt.	Mai Đại Triều / Mai Ngọc Ánh	 Chờ thiết kế	Hệ thống duyệt 2 lớp: đề xuất → xét duyệt → hiển thị
4	Cập nhật dữ liệu Hội viên	Hoàn thiện data Hội viên còn thiếu thông tin (tranh thủ cập nhật song song trong quá trình xây web). Tích hợp lên web sau khi hoàn chỉnh.	Mai Ngọc Ánh / Chánh VP	 Ưu tiên cao	Liên kết với mục update thông tin Hội viên đang triển khai

STT	HẠNG MỤC	CHI TIẾT / NỘI DUNG	NGƯỜI PHỤ TRÁCH	TRẠNG THÁI	GHI CHÚ
2. VIDEO TVC QUẢNG BÁ WEBSITE					
1	Sản xuất video TVC chuyên nghiệp	Làm video TVC quảng cáo website theo phong cách chuyên nghiệp, hiện đại (web được xây quy mô lớn). Có thể cân nhắc thuê ngoài đơn vị sản xuất.	Mai Đại Triều / Mai Ngọc Hân	Chờ lên kế hoạch	Công bố trong Đại hội tháng 10 – cần hoàn thành trước
2	Nội dung video: Điểm khác biệt của Hội	Trả lời câu hỏi: Làm sao để người dùng truy cập web? Website có gì mà nơi khác không có / không làm được? Cần xây dựng điểm USP rõ ràng.	BTT + Ban Truyền thông	Chờ thảo luận	Làm rõ USP trước khi sản xuất TVC
3. LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN (11 TUẦN)					
1	Thời gian thực hiện được đề xuất trước đó 6 tuần	Vì thời gian quá ngắn và gấp nên đề xuất thời gian nâng lên là 11 tuần	Mai Đại Triều	Chờ cập nhật	Công bố trong Đại hội tháng 10 – cần hoàn thành trước Đại Hội 2 tuần
GHI CHÚ TRẠNG THÁI: Đã hoàn thành / xác nhận Đang chờ / tiến hành Cần xử lý gấp / ưu tiên cao					
TỔNG HỢP CHI PHÍ DỰ ÁN					
1. LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI DỰ KIẾN 11 TUẦN					
NỘI DUNG					MỨC PHÍ
Phí trả cho bên thứ 3					
1 - Mua thêm 2 tên miền: maiHCM.com mainews.com					1.000.000
2 - Hosting lưu trữ website:(Dung lượng 20GB)					4.500.000
3 - Chứng chỉ bảo mật SSL					300.000
4 - Hệ thống tính năng thông báo					
4.1 Thông báo qua zalo					
- API tích hợp					3.000.000
- Phí dịch vụ gói Zalo nâng cao VNG					2.500.000
4.2 thông báo qua email					1.000.000
Docean solution					
5 - Lập trình website - CMS và Desktop					15.000.000
6 - Lập trình giao diện mobile					10.000.000
TỔNG CỘNG(đã bao gồm 10% VAT)					37.300.000
NỘI DUNG					MỨC PHÍ
Đội ngũ team marketing - Vạn Mộc Wellness (Mai Thị Thùy Linh) - 3 người					Phụng sự
Đội ngũ team kỹ thuật - Docean Solution (Mai Đại Triều) - 2 người					Phụng sự

2. PHÍ DUY TRÌ HÀNG NĂM (áp dụng từ năm thứ 2)	
NỘI DUNG	MỨC PHÍ
1 - Gia hạn 2 tên miền: maihcm.com mainews.com	1.000.000
2 - Hosting lưu trữ website: (Dung lượng 20GB)	4.500.000
3 - Chứng chỉ bảo mật SSL	300.000
6 - Hệ thống tính năng thông báo	
6.1 Thông báo qua zalo	
- Phí dịch vụ gói Zalo nâng cao VNG	2.500.000
TỔNG CỘNG	8.300.000

Người đề xuất
Trưởng Ban Truyền Thông



MAI ĐẠI TRIỀU

Người duyệt 1
Chánh VP & Trưởng Ban Kết nối



MAI THỊ THÙY LINH

Người duyệt 2
Phó Chủ tịch Thường trực




MAI VĂN PHÚC